

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp : Afronding Ontwikkelplan Rottemeren en opstellen Uitvoeringsagenda
Kenmerk : Z20-4895 / D20-25747
Bijlagen : -
Besluitdatum : 6 juli 2020
Vorbereid door : N. den Boon / F. van der Meer

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de voorgestelde aanpak om tot afronding van het Ontwikkelplan Rottemeren te komen en een Uitvoeringsagenda op te stellen;
 - Het krediet Ontwikkelplan Rottemeren ad. € 250.000 te verhogen met € 169.296,- ten laste van de investeringsreserve en de looptijd van het krediet te verlengen tot en met 2021 om het Ontwikkelplan af te ronden en de Uitvoeringsagenda op te stellen;
 - De opzet en uitwerking van de Uitvoeringsagenda op te stellen in nauwe samenwerking met de VAAC Rottemeren en met de bestuurlijk portefeuillehouder, de heer D. de Haas.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Recreatieschap Rottemeren laat momenteel het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte uitwerken. Het schap heeft hiervoor twee bureaus ingehuurd: Strootman Landschapsarchitecten en LAGroup. Staatbosbeheer verzorgt het projectmanagement en de procesbegeleiding.

Aanleiding is dat de Rottemeren zich in een dynamische omgeving bevinden, waar verschillende ontwikkelingen op stapel staan en de verstedelijkingsdruk in de nabije omgeving hoog is. Meer inwoners in de regio betekent een toenemende recreatievraag. De functie van het gebied wordt steeds belangrijker voor het woon- en leefklimaat; de groene ruimte draagt bij aan een aangename, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Er spelen ook nog andere ontwikkelingen, zoals de klimaatadaptatie, energietransitie en de noodzaak om de biodiversiteit te verbeteren.

De koers, kaders en ambities hiervoor zijn uitgewerkt in de notitie 'Samen voor een groen-blauwe toekomst', die in het voorjaar van 2019 door de drie gemeenteraden is vastgesteld. In het Ontwikkelplan wordt dit verder uitgewerkt tot een plan met een scope van 10 jaar.

Inmiddels is het participatietraject van het Ontwikkelplan stil gevallen als gevolg van de door het kabinet ingestelde maatregelen inzake het COVID-19 virus, dit kan naar verwachting na de zomervakantie weer starten. Daarnaast is gebleken dat met het huidige proces en beschikbare capaciteit het risico bestaat dat niet de gewenste kwaliteit en draagvlak voor het Ontwikkelplan wordt bereikt. Doordat een grote verscheidenheid aan thema's integraal wordt opgenomen en door de grote hoeveelheid stakeholders die intensief participeren is de complexiteit van het project een stuk groter dan van tevoren werd ingeschat. De beide bureaus die hiervoor zijn ingehuurd geven aan dat zij in de afgelopen periode overschrijdingen hebben gemaakt op de geraamde uren. Belangrijk hierbij is te vermelden dat Strootman Landschapsarchitecten indertijd al in eerste instantie een hogere offerte had afgegeven, maar dat zij die vanwege de

toen geldende aanbestedingsregels hebben moeten bijstellen en een aantal werkzaamheden en uren hebben moeten verminderen.

Ook de procesbegeleiding (coördinatie, afstemming, voorbereiding, etc.) door Staatsbosbeier kost daardoor meer tijd dan gepland. De conclusie is dat er meer tijd en afstemming nodig is om het proces zorgvuldig te doorlopen en daarmee tot de beoogde kwaliteit van het plan en draagvlak te komen. Een bijkomend knelpunt daarbij is dat LAGroup in de zomer ophoudt te bestaan en een nieuw bureau zal moeten worden geworven voor de afronding van het recreatieve programma.

Voorgesteld wordt het traject voort te zetten met gewijzigde planning en kosten en een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om het Ontwikkelplan af te ronden en een Uitvoeringsagenda op te stellen. Hiermee kan het Ontwikkelplan in Q1/Q2 2021 door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en met het opstellen van de Uitvoeringsagenda worden gestart, waarbij een voorbehoud gemaakt wordt voor nieuwe maatregelen in verband met de bestrijding van het COVID-19 virus na de zomervakantie.

Een belangrijk aspect van het later opleveren van het Ontwikkelplan is dat initiatiefnemers langer moeten wachten voordat er duidelijkheid komt of zij verder kunnen met hun initiatief. Te onderzoeken is of dit te ondervangen is door de criteria die hiervoor gehanteerd worden eerder te laten vaststellen, zodat sommige initiatieven en al langer lopende zaken sneller door kunnen.

Daarnaast zal de nieuwe planning worden afgestemd met parallelle trajecten zoals de omgevingsvisies van de gemeenten, het project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en projecten voor de binnenstedelijke Rotte. Tevens zal dus een nieuw bureau voor de afronding van het recreatieve programma moeten worden ingehuurd.

Uitvoeringsagenda

De Uitvoeringsagenda geeft concrete invulling aan hoe de ambities, opgaven en kansen te realiseren in de komende 10 jaar, door zowel het schap, maar ook door andere organisaties. De Uitvoeringsagenda moet de samenhang tussen de deelgebieden duiden en de mogelijke projecten daarbinnen. Het heeft een wegingskader wat aangeeft aan welke criteria projecten moeten voldoen. De Uitvoeringsagenda schetst enkele prioritaire projecten voor de komende 4/5 jaar en de koers voor de opvolgende jaren. Het schap zal bijdragen aan de realisatie, maar heeft niet voldoende middelen om alle benodigde opgaven te bekostigen. De agenda zal dus ook als leidraad gebruikt worden voor een strategische financieringsstrategie en het werven van externe financiering.

De opzet en uitwerking van de Uitvoeringsagenda zal in nauwe samenwerking met de VAAC Rottemeren en de bestuurlijk portefeuillehouder plaatsvinden.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

15 juni 2020	DB: Afronding Ontwikkelplan Rottemeren en opstellen Uitvoeringsagenda;
8 juli 2019	AB-besluit Aanvullende werkzaamheden voor het Ontwikkelplan Rottemeren en het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 100.000,-;
9 juli 2018	AB-besluit Instemming met het plan van aanpak voor het Ontwikkelplan en een uitvoeringsprogramma Rottemeren en het beschikbaar stellen van een krediet van € 150.000,- voor de uitvoering hiervan.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Voorgesteld wordt het krediet Ontwikkelplan Rottemeren ad. € 250.000 te verhogen met € 169.296t en laste van de Investeringsreserve en de looptijd van het krediet te verlengen tot en met 2021 om het Ontwikkelplan Rottemeren af te ronden en de Uitvoeringsagenda op te stellen.

6. COMMUNICATIE

Belanghebbenden zijn via mail en de website geïnformeerd over de stand van zaken en op hoofdlijnen over de voorgestelde nieuwe planning, onder voorbehoud dat het bestuur hiermee instemt.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Dit bestuursvoorstel en de bijlagen zijn vooraf afgestemd met de VAAC Rottemeren.

8. VERDERE PROCEDURE

Niet van toepassing.

Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren

Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
Secretaris