

Investering - nog te maken kosten

Besteksraming aanneemsom	€	300.000,00	sep-23	
Projectmanagement (15%)	€	45.000,00	433 uur met tarief 104 euro / uur	
Openstaande verplichtingen	€	8.813,75	o.a. RPS, asfaltonderzoek, paar uur Urban Synergy	Nog meerwerk RPS?
	€	353.813,75		

Reeds gemaakte kosten t/m juli 2023

Materiele kosten	€	64.094,75	Coda overzicht t/m juli 2023
Personele kosten	€	52.292,00	Coda overzicht t/m juli 2024
	€	116.386,75	

Personele kosten augustus € 3.000,00 29 uur ongeveer

Totale investering	€	473.200,50
--------------------	---	------------

Beschikbaar budget

Krediet schap AB juli 2022	€	198.210,00	
Subsidie waterrecreatie PZH	€	50.000,00	
Opdracht ontwerp PZH	€	30.000,00	
Over te hevelen budget van het vaarne	€	75.000,00	(i.p.v. 50.000)
	€	353.210,00	

Te kort op de begroting	€	-119.990,50
-------------------------	---	-------------