

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTERDAM**

Onderwerp	:	Ophogen krediet Bewegwijzing De Rotte
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	19 december 2022
Vorbereid door	:	M. Banus

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Vaststellen van het verhogen van de eerder vastgestelde eigen bijdrage voor de bewegwijzing de Rotte, inclusief de markeringen, van € 212.000 naar € 255.000;**
 - **Vaststellen van het ten laste brengen van het extra krediet van € 43.000 op de investeringsreserve;**
 - **Vaststellen van het verstrekken van de complete opdracht aan de aannemer (al gedaan na DB besluitvorming).**
-

2. ONDERBOUWING AANVRAAG OPHOGEN KREDIET

Inleiding:

In november 2019 heeft het bestuur ingestemd met het ontwerp van de bewegwijzing en de realisatie van de bewegwijzing en bijbehorende markeringen langs de Rotte met een aanvullend krediet van €112.000. De markeringen zijn eind 2020 gerealiseerd en onthuld door de voorzitter Wijbenga en gedeputeerde Baljeu. In 2021 zijn er optimalisaties aan het ontwerp en de opmaak gedaan van de bewegwijzing. Ook zijn de locaties preciezer bepaald. Nu heeft de aanbesteding plaatsgevonden om tot uitvoering van de bewegwijzing over te kunnen gaan en de oude bebording te verwijderen. Er is ook een prijs geoffreerd voor piketpalen en banners, die ondernemers zelf desgewenst kunnen aanschaffen als extra promotie op eigen terrein.

Reden van ophoging krediet:

Op basis van de aanbesteding is gebleken het destijds beschikbare budget voor de uitvoering niet voldoet. De prijzen voor hout en metaal zijn in de afgelopen periode enorm gestegen. De aanbesteding is hierdoor zo'n 12% hoger uitgevallen dan de raming. Hierdoor is het niet mogelijk om de volledige opdracht te kunnen verstrekken, maar enkel ca 90% van de opdrachtwaarde.

Naast stijgende materieelkosten, zijn er ook meer uren besteed aan de werkzaamheden dan begroot. Dit is vanwege extra nazorg werkzaamheden ten aanzien van de markeringen langs de Rotte, die in 2020 zijn geplaatst. Het gekozen productieproces (sublimatie) leverde niet het gewenste resultaat op. De leesbaarheid was hierdoor onvoldoende. Na meerdere proeven met folie is bij één van de markeringen (Hoge Bergse Bos) folie aangebracht, waarbij de leesbaarheid verbeterd is. Als de folie na de zomer goed blijkt te werken zullen ook de overige markeringen in overleg met de gemeente Rotterdam worden voorzien van een folie met de opdruk. De optimalisatie van het ontwerp voor de bewegwijzing en de afstemming met partijen heeft veel tijd gevergd.

Voorgesteld wordt om het huidige krediet met € 43.000,- op te hogen ten laste van de investeringsreserve. Hierdoor kan er een aanvullende opdracht verstrekt worden aan de aannemer om de complete opdracht te kunnen uitvoeren.

Er is na DB besluitvorming in de schriftelijke ronde afgelopen september 2022 gestart met het plaatsen van de bewegwijzering en dan kan ook de subsidie voor de landschapstafel Hof van Delfland afgerond worden.

Beheer

Voor het beheer en onderhoud zal een raamovereenkomst met de leverancier worden aangegaan voor de duur van 3 jaar met een verlenging van 2 jaar. Eventuele wijzigingen van bestemmingen kunnen dan snel worden doorgevoerd.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB schriftelijke ronde '22	Ingestemd met onderliggend voorstel.
DB 19 november 2019	Ingestemd met een aanvullend krediet van €112.000 voor de realisatie van de bewegwijzering, inclusief entrees en markeringen langs de Rotte.
AB 2 november 2016	Ingestemd met de toevoeging van € 0,7 miljoen aan het krediet De Rotte verdient het, voor de in te brengen cofinanciering voor drie projecten die in aanmerking komen voor subsidie uit het Uitvoeringsprogramma Groen (waar het project Bewegwijzering met de mogelijkheid tussen de projecten te schuiven).
DB 13 september 2016	De Rotte Verdient 't – projecten tranche twee

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

N.v.t.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Reeds vastgestelde eigen bijdrage schap	212.000	
Toegekende subsidie LT Hof van Delfland	100.000	
Bijdrage provincie Zuid-Holland	24.000	
Totaal reeds beschikbaar krediet		336.000
T/m heden gerealiseerde kosten	175.000	
Offerte aannemer	174.000	
Raming nog te besteden uren SBB	21.000	
Onvoorzien/overig	9.000	
		<u>379.000</u>
Te kort / extra krediet aanvraag		43.000

6. COMMUNICATIE

Communicatie over de plaatsing van de bewegwijzering naar alle stakeholders en de organisatie van een feestelijk fotomoment.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

dhr. R. van Raay
Bestuurssecretaris