
 
 
 
 
 
 

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR 
 

 
Onderwerp  : Herbouw monumentale Hooiberg bij molen G4 
Kenmerk  : D24-5972 
Bijlagen  : - 
Besluitdatum  : 1 juli 2024 
Voorbereid door : Dave Dekker 
 

 
1. BESLUIT 
 
Het bestuur wordt voorgesteld: 
- Kennis te nemen van de wens tot herbouw van de monumentale hooiberg; 
- Een krediet beschikbaar te stellen van €97.500 uit de algemene reserve als 

zijnde een voorschot op de nog uit te keren verzekeringsgelden; 
- Kennis te nemen het besluit van het DB op 25 maart 2024 om dit krediet 

vooruitlopend op uw besluit in het AB op 1 juli 2024 vrij te geven, zodat direct 
na het DB-besluit gestart kon worden met de aanbesteding. 

 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 
 
Inleiding 
Op gronden van het recreatieschap, aan de Rottebandreef 60 te Bergschenhoek, bevindt 
zich de molenstomp G4 met zomerhuis en tot voorheen ook een hooiberg. 
 
Ten tijde van de storm Eunice in februari 2022 is de hooiberg gesneuveld. Na onderzoek en 
overleg met zowel de gemeente Lansingerland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
is besloten dat de hooiberg moet worden herbouwd, omdat dit een Rijksmonument betreft.  
In een brief naar de gemeente Lansingerland d.d. 21 maart 2023 is dit vastgelegd. 
 
Stand van zaken 

Staatsbosbeheer heeft een projectleider aangesteld om dit project te begeleiden. 
 
Er zijn twee positieve adviezen binnen op een conceptaanvraag: van de gemeentelijke 
erfgoedcommissie Lansingerland en van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  
 
Het plan omvat de herbouw van de hooiberg op dezelfde locatie, gebouwd op traditionele 
wijze aangevuld met maatregelen ter verduurzaming van het bouwwerk: fundering met 
heipalen en loodslabben in het dak. 
 
1 februari jl. zijn de definitieve vergunningsaanvragen (Bouwactiviteit en 
Rijksmonumentenactiviteit) ingediend via het Omgevingsloket. De maximale beslistermijn 
bedraagt 6 maanden. 
 
12 maart 2024 heeft welstand in aangegeven dat er aanvullende details worden gevraagd 
om de aanvraag te kunnen beoordelen. 
 
Om te bepalen welk bedrag de verzekeraar uitkeert, eist de verzekeraar dat er drie offertes 
worden ingediend. 
 
Vervolgstappen herbouw hooiberg 

Het bestuur wordt voorgesteld om de onderstaande vervolgstappen in gang te zetten. 
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De vervolgstappen voor de herbouw bestaan grofweg uit twee onderdelen: 
 

A) Aanbesteding & verzekering 
Bestaande uit het voorbereiden van de uitvraag voor uitwerking & realisatie, 
aanbesteding via DAS, toetsing en gunning. Afstemming met verzekeraar. 

B) Uitwerking & Realisatie 
Bestaande uit uitwerking van benodigde stukken t.b.v. de vergunningsaanvraag, 
realisatie van de herbouw en begeleiding door een projectleider van 
Staatsbosbeheer. 

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 
 
DB 25 maart 2024: akkoord. 
 

 
4. JURIDISCHE PARAGRAAF 
 
Voor een rechtsgeldigheid van de aanbesteding zijn financiële middelen vereist. 
 
De inkoopvoorwaarden van het schap zijn van toepassing op de aanbesteding (RM – 
Algemene Inkoopvoorwaarden 2019). 
 

 
5. FINANCIËLE PARAGRAAF 
Met het gevraagde krediet kan een start worden gemaakt met het herstel van de hooiberg. 
Het krediet wordt beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. De te ontvangen 
verzekeringsuitkering wordt gestort in het krediet zodat er per saldo niets wordt onttrokken 
aan de algemene reserve. 
Geschatte bouwkosten1: ca. € 75.000 
Geschatte proceskosten: ca. € 22.500 (+30%) 
Totaalschatting: ca. € 97.500 
 
1 Schatting bouwkosten op basis van indexering eerste indicatie bouwkosten (offerte Leon de 
Vos 4-10-2022): €56.826,- aangevuld met kosten voor de benodigde uitwerkingen voor o.a. 
vergunning en sonderingen. 
Het ensemble op nr. 60 (molenstomp, hooiberg en zomerhuis) is voor €852.000,- verzekerd.  
 
We kunnen ervan uitgaan dat de kosten voor herstel volledig gedekt worden door de 
verzekering. 
 

 
6. COMMUNICATIE 
 
De huidige huurster van de molen (Nel Overes) is (telefonisch) op de hoogte gebracht. 
Gemeente Lansingerland (Pieter Braber en Tanja Huis in ’t Veld) zijn op de hoogte van de 
aanvraag. 
 
Na een succesvolle aanbesteding zal het Dagelijks Bestuur van de Rottemeren op de hoogte 
worden gesteld over de uitvoeringsplanning en de hoogte van het uitgekeerde bedrag. 
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7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 
 
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer en op onderdelen afgestemd met teamleider 
(Cees van Vliet), Finance & Control (John Schippers), bestuurssecretaris (Ramses Raay) en 
ambtelijk secretaris (Andrea Bouhuys).  
 

 
8. VERDERE PROCEDURE 
 
Uitvoering van uw besluit.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met  
Dave Dekker d.dekker@staatsbosbeheer.nl of 06-25 32 2143 
 

 
Hoogachtend, 
 
dhr. R. van Raay 
Bestuurssecretaris Staatsbosbeheer  
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