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1. BESLUIT 
 
Het bestuur wordt voorgesteld:  
- In te stemmen met het Definitief Ontwerp van de uitbreiding van het MTB-

parcours in het Hoge Bergse Bos; 
- In te stemmen met de verhoging van het jaarlijkse beheerbudget met €13.390,- 

ten laste van de exploitatiebegroting vanaf 2025 (na aanleg);  
- In te stemmen met een verhoging van de eigen bijdrage van het schap van  

€ 8.885,- vanuit de investeringsreserve i.v.m. de scopewijziging en gewijzigde 
begroting'; 

- Kennis te nemen van het wijzigingsverzoek van de subsidie aan de provincie 
 Zuid-Holland; 
-  Kennis te nemen van de reacties uit het participatieproces. 
 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 
 
Inleiding 
In het Ontwikkelplan voor Landschapspark de Rotte is een uitbreiding van het mountainbikeparcours 
opgenomen. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het vaststellen van een subsidie 
aanvraag bij de provincie Zuid-Holland voor het mountainbike parcours met cofinanciering door het 
schap. Bij het vaststellen van de eerste tranche van de uitvoeringsagenda in december 2022 is het 
project als Quick Win benoemd. Het MTB-parcours betrof zowel een uitbreiding van het bestaande 
parcours in het Hoge Bergse Bos als een lange familieparcours voor de beginnende MTB’ers rond de 
gehele Rotte. In de uitwerking bleek het lange parcours niet haalbaar vanwege de waterkerende 
functie van de dijken. Het is Dagelijks bestuur is geïnformeerd dat het Hoogheemraadschap Schieland 
en de Krimperwaard hiervoor geen toestemming kon verlenen (d.d. 23-11-22).  
Na afstemming met de omgeving en het uitvoeren van een Quickscan Flora en Fauna is de uitbreiding 
van het mountainbike parcours in het Hoge Bergse Bos uitgewerkt in een Definitief Ontwerp dat ter 
vaststelling voorligt met de bijbehorende beheerlasten. 
 
Participatie en ontwerp parcours 
Met hulp van MTB-specialist Patrick Jansen van Track en Trail is een nieuwe schetsontwerp tot stand 
gekomen. Dit ontwerp is in september 2023 voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. Naar 
aanleiding van reacties zijn diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden om het ontwerp te 
verbeteren. Het voorlopig ontwerp is in januari 2024 opnieuw voorgelegd tijdens een tweede 
inloopbijeenkomst. De reacties waren overwegend positief. Omwonenden plaatsen wel 
kanttekeningen bij uitbreiding van het MTB-parcours wegens de aanzuigende werking op recreanten. 
Wandelaars zouden graag zien dat er meer aandacht voor de wandelstructuur in het Hoge Bergse 
Bos komt. Wandelaars en ruiters ervaren in het Hoge Bergse Bos overlast van de vele honden 
uitlaatservices, die daar komen en verwachten met de uitbreiding van het MTB-parcours meer 
conflictsituaties. Alle reacties van beide inloopbijeenkomsten met de antwoorden zijn op projectpagina 
op de website van het schap terug te vinden 
(https://recreatieschaprottemeren.nl/projecten/mountainbikeroute+hoge+bergse+bos/default.aspx). 
Daarin is aangegeven hoe deze in het voorliggend Definitief Ontwerp zijn verwerkt. 

https://recreatieschaprottemeren.nl/projecten/mountainbikeroute+hoge+bergse+bos/default.aspx
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Na vergunningverlening is echter één bezwaar binnen gekomen bij Lansingerland. Hiervoor staat een 
hoorzitting gepland op 20 augustus. Voordat dit bezwaar is afgehandeld kan er geen definitieve 
gunning plaatsvinden. 
 
Beheer  
Met de mountainbikevereniging Dirty Hill is afgesproken dat zij het reguliere onderhoud van de 
uitbreidingslussen van het bestaande (gevorderden) parcours voor hun rekening neemt. Zo verzorgt 
Dirty Hill ook al het onderhoud van het bestaande parcours. Het schap levert hiervoor circa twee keer 
per jaar betongranulaat, dat Dirty Hill op de paden verwerkt. 
Het familieparcours (voor beginners) is met 4 km, waarvan 3 km nieuwe verharding, te lang om ook 
door de vrijwilligers van Dirty Hill te worden onderhouden. Dat betekent dat het schap hiervoor aan zet 
is. Onderdeel van het familie parcours zijn twee grotere bruggen en acht kleine vlonderbruggen. Deze 
zijn opgenomen om een aantrekkelijke ronde mogelijk te maken en deels door nat terrein te kunnen 
laten lopen.  
Van het voorliggende Definitief Ontwerp van de uitbreiding van het MTB-parcours is een 
beheerraming gemaakt op basis van TBM (terrein beheer model) voor de hele uitbreiding. In de 
beheerraming is een bedrag van ca. 1.400 euro opgenomen voor een drietal zogenaamde Technische 
Trail Features. Deze zijn nog niet in het Definitief Ontwerp opgenomen, aangezien de aanleg 
afhankelijk is van het beschikbare budget en de aanbesteding.  
 
Wijziging subsidieaanvraag Provincie Zuid-Holland 
Met de gewijzigde scope en een begrotingswijziging, zie de financiële paragraaf, is eind 2023 een 
melding gedaan bij de provincie. Bij het indienen van dit besluit is er nog geen reactie van de provincie 
ontvangen. Vóór het bestuursbesluit van 25 maart verwacht het schap duidelijkheid over de subsidie. 
 
Vergunningaanvraag 
Eind februari is de vergunningaanvraag ingediend. Voor de toegenomen verharding (ca. 4.000 m2) 
kunnen we gebruik maken van de reeds gerealiseerde waterbergingscapaciteit in het Lage Bergse 
bos.  
 
Planning 

• Vergunningaanvraag – eind februari – half mei 2024 (inclusief 13 weken bezwaartermijn). 

• Voorbereiding aanbesteding maart/april 2024.  

• Aanbesteding april/mei 2024 

• Gunning juli/augustus 2024 (onder voorbehoud van definitieve vergunningverlening en 
instemming beheerlasten door het AB in juli 2024). 

• Uitvoering MTB-parcours najaar 2024 

• Oplevering voor eind 2024 

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 

 
25-03-2024 Akkoord in DB. 
19-12-2022 Vaststellen tranche 1 Uitvoeringsprogramma. MTB route benoemd als Quick win. 
23-11-2022 Mededeling richting DB om lange MTB parcours terug te brengen naar de tekentafel 

en de kort familie route nader uit te werken. 
13-12-2021 AB Rottemeren: ingestemd met het indienen van een subsidieaanvraag van € 175.500 

met hetzelfde bedrag als cofinanciering in het kader van Uitbreiding Mountainbike 
parcours met een projectbudget van in totaal € 351.000; een voorbehoud te maken 
voor de beheerlasten van 18K per jaar. 

7-5- 2021 Vaststelling Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte door het AB. 

 

 
4. JURIDISCHE PARAGRAAF 
 
Er is momenteel geen schriftelijke beheerovereenkomst met Dirty Hill. Het advies is om een geschikte 
samenwerkingsvorm te onderzoeken en de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. 
 

  



 
 
 

3 
 

 
5. FINANCIËLE PARAGRAAF 
 
Investeringskosten 
Bij de provincie Zuid-Holland is in december 2023 een wijzigingsverzoek van de verleende subsidie 
ingediend met een nieuwe begroting: 
 

P-kosten: P-kosten M-kosten Totaal 

Projectmanagement € 32.400  € 32.400 

Ontwerp € 21.600 € 5.000 € 26.600 

Communicatie €   7.560 € 250 € 7.810 

Onderzoek, engineering en aanbesteding 

en vergunningen 

€ 21.600 € 5.000 € 26.600 

Directievoering en Toezicht € 21.600 € 6.000 € 27.600 

M-kosten:     

Realisatie familieroute  € 156.250 € 156.250 

Uitbreiding bestaande route  €  40.000 €  40.000 

Technische elementen familieroute en 

uitbreidingen* 

 €  33.750 €  33.750 

Totaal kosten Realisatie (excl. BTW) € 104.760 € 246.250 € 351.010 

    

 
 

Oorspronkelijke 
aanvraag Subs toekenning Nieuwe aanvraag Subsidie 

M kosten (realisatie) 270.000,00 135.000,00 230.000,00 115.000,00 

P Kosten 66.750,00 33.375,00 72.750,00 36.375,00 

M Kosten 
(voorbereiding)     16.250,00 8.125,00 

P Kosten (boven 75,-) 14.250,00   32.010,00   

  351.000,00 168.375,00 351.010,00 159.500,00 

     

 Dekking:   Dekking:   

 Subsidie 168.375,00 Subsidie 159.500,00 

 
Eigen bijdrage 

schap 182.625,00 
Eigen bijdrage 

schap 191.510,00 

 
De eigen bijdrage voor het schap stijgt hiermee met € 8.885,-. 
Op het wijzigingsverzoek is nog geen reactie van de provincie gekomen. 
 
*de technische elementen zaten in de originele subsidieaanvraag. Deze zijn niet in het Definitief 
Ontwerp opgenomen. E.e.a. is afhankelijk van de aanbesteding en afspraken over het beheer. 
 
Beheerfinanciering 
Van de beheerraming van € 13.390,- is ongeveer de helft toe te schrijven aan het vervangings- en 
grootonderhoud van de bruggen en vlonders.  

 

 
6. COMMUNICATIE 
 
Bij positief besluit van het bestuur zullen direct betrokken partijen worden geïnformeerd over het 
besluit. Tevens zal de projectpagina aangepast worden. 
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7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 
 
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in samenwerking met betrokken gemeenten. 

 

 
8. VERDERE PROCEDURE 
 
- Informeren stakeholders;  
- Na vaststelling het aanbesteden van het definitief ontwerp om, na vergunningverlening, in 2024 tot 
uitvoering over te gaan. 

 

 
Hoogachtend, 
 
 
Dhr. R. van Raay 
Bestuurssecretaris  


