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1. ONTWERP-BESLUIT 
 
Het bestuur wordt voorgesteld: 
- In te stemmen met de voorgestelde aanpak om tot afronding van het 

Ontwikkelplan Rottemeren te komen en een Uitvoeringsagenda op te stellen; 
- Het krediet Ontwikkelplan Rottemeren ad. € 250.000 te verhogen met € 169.296,- 

ten laste van de investeringsreserve en de looptijd van het krediet te verlengen tot 
en met 2021 om het Ontwikkelplan af te ronden en de Uitvoeringsagenda op te 
stellen; 

- De opzet en uitwerking van de Uitvoeringsagenda op te stellen in nauwe 
samenwerking met de VAAC Rottemeren en met de bestuurlijk portefeuillehouder, 
de heer D. de Haas. 

 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 
 
Recreatieschap Rottemeren laat momenteel het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de 
Rotte uitwerken. Het schap heeft hiervoor twee bureaus ingehuurd: Strootman 
Landschapsarchitecten en LAGroup. Staatbosbeheer verzorgt het projectmanagement en de 
procesbegeleiding.  
Aanleiding is dat de Rottemeren zich in een dynamische omgeving bevinden, waar 
verschillende ontwikkelingen op stapel staan en de verstedelijkingsdruk in de nabije omgeving 
hoog is. Meer inwoners in de regio betekent een toenemende recreatievraag. De functie van het 
gebied wordt steeds belangrijker voor het woon- en leefklimaat; de groene ruimte draagt bij aan 
een aangename, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Er spelen ook nog andere 
ontwikkelingen, zoals de klimaatadaptatie, energietransitie en de noodzaak om de biodiversiteit 
te verbeteren.  
De koers, kaders en ambities hiervoor zijn uitgewerkt in de notitie ‘Samen voor een groen-
blauwe toekomst’, die in het voorjaar van 2019 door de drie gemeenteraden is vastgesteld. In 
het Ontwikkelplan wordt dit verder uitgewerkt tot een plan met een scope van 10 jaar.  
 
Inmiddels is het participatietraject van het Ontwikkelplan stil gevallen als gevolg van de door het 
kabinet ingestelde maatregelen inzake het COVID-19 virus, dit kan naar verwachting na de 
zomervakantie weer starten. Daarnaast is gebleken dat met het huidige proces en beschikbare 
capaciteit het risico bestaat dat niet de gewenste kwaliteit en draagvlak voor het Ontwikkelplan 
wordt bereikt. Doordat een grote verscheidenheid aan thema’s integraal wordt opgenomen en 
door de grote hoeveelheid stakeholders die intensief participeren is de complexiteit van het 
project een stuk groter dan van te voren werd ingeschat. De beide bureaus die hiervoor zijn 
ingehuurd geven aan dat zij in de afgelopen periode overschrijdingen hebben gemaakt op de 
geraamde uren. Belangrijk hierbij is te vermelden dat Strootman Landschapsarchitecten 
indertijd al in eerste instantie een hogere offerte had afgegeven, maar dat zij die vanwege de 
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toen geldende aanbestedingsregels hebben moeten bijstellen en een aantal werkzaamheden 
en uren hebben moeten verminderen.  
Ook de procesbegeleiding (coördinatie, afstemming, voorbereiding, etc.) door Staatsbosbeer 
kost daardoor meer tijd dan gepland. De conclusie is dat er meer tijd en afstemming nodig is om 
het proces zorgvuldig te doorlopen en daarmee tot de beoogde kwaliteit van het plan en 
draagvlak te komen. Een bijkomend knelpunt daarbij is dat LAGroup in de zomer ophoudt te 
bestaan en een nieuw bureau zal moeten worden geworven voor de afronding van het 
recreatieve programma. 
 
Voorgesteld wordt het traject voort te zetten met gewijzigde planning en kosten en een 
aanvullend krediet beschikbaar te stellen om het Ontwikkelplan af te ronden en een 
Uitvoeringsagenda op te stellen. Hiermee kan het Ontwikkelplan in Q1/Q2 2021 door het 
Algemeen Bestuur worden vastgesteld en met het opstellen van de Uitvoeringsagenda worden 
gestart, waarbij een voorbehoud gemaakt wordt voor nieuwe maatregelen in verband met de 
bestrijding van het COVID-19 virus na de zomervakantie.  
 

Een belangrijk aspect van het later opleveren van het Ontwikkelplan is dat initiatiefnemers 

langer moeten wachten voordat er duidelijkheid komt of zij verder kunnen met hun initiatief. Te 

onderzoeken is of dit te ondervangen is door de criteria die hiervoor gehanteerd worden eerder 

te laten vaststellen, zodat sommige initiatieven en al langer lopende zaken sneller door kunnen. 

 
Daarnaast zal de nieuwe planning worden afgestemd met parallelle trajecten zoals de 
omgevingsvisies van de gemeenten, het project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en projecten 
voor de binnenstedelijke Rotte. Tevens zal dus een nieuw bureau voor de afronding van het 
recreatieve programma moeten worden ingehuurd.   
 
Uitvoeringsagenda 
De Uitvoeringsagenda geeft concrete invulling aan hoe de ambities, opgaven en kansen te 
realiseren in de komende 10 jaar, door zowel het schap, maar ook door andere organisaties.  
De Uitvoeringsagenda moet de samenhang tussen de deelgebieden duiden en de mogelijke 
projecten daarbinnen. Het heeft een wegingskader wat aangeeft aan welke criteria projecten 
moeten voldoen. De Uitvoeringsagenda schetst enkele prioritaire projecten voor de komende 
4/5 jaar en de koers voor de opvolgende jaren. Het schap zal bijdragen aan de realisatie, maar 
heeft niet voldoende middelen om alle benodigde opgaven te bekostigen. De agenda zal dus 
ook als leidraad gebruikt worden voor een strategische financieringsstrategie en het werven van 
externe financiering.  
De opzet en uitwerking van de Uitvoeringsagenda zal in nauwe samenwerking met de VAAC 
Rottemeren en de bestuurlijk portefeuillehouder plaatsvinden.  
 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 
 
15 juni 2020 DB: Afronding Ontwikkelplan Rottemeren en opstellen Uitvoeringsagenda; 
8 juli 2019 AB-besluit Aanvullende werkzaamheden voor het Ontwikkelplan Rottemeren  

en het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 100.000,-; 
9 juli 2018 AB-besluit Instemming met het plan van aanpak voor het Ontwikkelplan en  

een uitvoeringsprogramma Rottemeren en het beschikbaar stellen van een 
krediet van € 150.000,- voor de uitvoering hiervan. 

 

 
4. JURIDISCHE PARAGRAAF 
 
Niet van toepassing. 
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5. FINANCIËLE PARAGRAAF 
 
Voorgesteld wordt het krediet Ontwikkelplan Rottemeren ad. € 250.000 te verhogen met 
€ 169.296t en laste van de Investeringsreserve en de looptijd van het krediet te verlengen tot en 
met 2021 om het Ontwikkelplan Rottemeren af te ronden en de Uitvoeringsagenda op te stellen. 
 

 
6. COMMUNICATIE 
 
Belanghebbenden zijn via mail en de website geïnformeerd over de stand van zaken en op 
hoofdlijnen over de voorgestelde nieuwe planning, onder voorbehoud dat het bestuur hiermee 
instemt.   
 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 
 
Dit bestuursvoorstel en de bijlagen zijn vooraf afgestemd met de VAAC Rottemeren.  
 

 
8. VERDERE PROCEDURE 
 
Niet van toepassing.  
 

 
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
dhr. F. van der Meer  
Secretaris 
 


