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1. Inleiding 
 

Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van “management by exception”: alleen nieuwe 

bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden 

gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke 

relevantie dat vraagt. Basis voor de rapportage is de conversiestaat met daarin aangegeven de 1ste 

begrotingswijziging 2021met daaronder per programma de toelichting op de wijzigingen.  

 

De peildatum voor de cijfers is 31 juli 2021, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele 

jaar 2021.  

 

Tot slot een korte toelichting op de krediettabellen.  

 

- In de eerste vier kolommen is achtereenvolgens opgenomen: de naam van het krediet, de 

sluitdatum van het krediet en het totaalbedrag van het krediet; 

- In de vierde kolom ‘Begroting 2021 na wijziging’ is het bedrag uit de geactualiseerde 

begroting 2021 opgenomen; 

- In kolom zes ‘prognose t/m 2021’ zijn de t/m 31-12-2020 gerealiseerde lasten 

opgenomen (dit is een samenvoeging van de gerealiseerde kosten t/m 2020 en de 

prognose 2021). 

 
In het overzicht op de volgende pagina zijn de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde 

begroting 2021 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Najaarsrapportage 2021  

4 
 

Afwijkingen (zonder dekking reserves) 
 

Onderwerp Bedrag V/N Programma Product 

Extra hygiëne maatregelen 

i.v.m. Corona 

27.000 N Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Gebiedsbeheer 

Wier maaien ten behoeve van 

de roeibaan EDP 

10.000 N Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Gebiedsbeheer 

Bestrijden iepziekte en 

roetschimmelziekte esdoorns 

35.000 N Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Gebiedsbeheer 

Diverse reparaties aan 

vastgoed panden Rottemeren 

15.000 N Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Gebiedsbeheer 

Hogere afschrijvingslasten 

door activeren investering  

34.000 N Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Gebiedsbeheer 

Lagere afschrijvingslasten 

door verkoop boerderij 

Zuideinde 14 in 2020 

18.000 V Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Gebiedsbeheer 

Overige posten 1.000 N Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Gebiedsbeheer 

Verschuiving van baten naar 

Economisch beheer (saldo 

neutraal) 

10.000 N Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Gebiedsbeheer 

Nagekomen energie 

afrekeningen Hoeksekade  

14.000 N Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Economisch beheer 

Indexatie huren en pachten  40.000 V Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Economisch beheer 

Glasvezelnetwerk en zakelijk 

recht leidingen 

10.000 V Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Economisch beheer 

Dubieuze debiteuren 62.000 V Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Economisch beheer 

Verkoop perceel grond  28.000 V Beheer, onderhoud en 

exploitatie 

Economisch beheer 

Accountantskosten 3.800 V Overhead Financiën 

     

Totaal 15.800 V 

 

Zie toevoegingen en 

onttrekkingen aan reserves 
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Begrotingswijziging 2021 

 
 

 

omschrijving lasten 2021 baten 2021 saldo 2021 lasten 2021 baten 2021 saldo 2021 lasten 2021 baten 2021 saldo 2021

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Dienstverlening SBB 708.100           -                          708.100-           -                          -                          -                          708.100           -                          708.100-           

Materiële lasten 2.848.500       67.400             2.781.100-       104.000           10.000-             114.000-           2.952.500       57.400             2.895.100-       

Gebiedsbeheer 3.556.600       67.400             3.489.200-       104.000           10.000-             114.000-           3.660.600       57.400             3.603.200-       

Dienstverlening SBB 98.400             -                          98.400-             -                          98.400             -                          98.400-             

Materiële lasten 145.400           680.000           534.600           14.000             140.000           126.000           159.400           820.000           660.600           

Economisch beheer 243.800           680.000           436.200           14.000             140.000           126.000           257.800           820.000           562.200           

Dienstverlening SBB 517.000           -                          517.000-           -                          517.000           -                          517.000-           

Materiële lasten 800                    -                          800-                    -                          -                          -                          800                    -                          800-                    

Regelgeving en Handhaving 517.800           -                          517.800-           -                          -                          -                          517.800           -                          517.800-           

Dienstverlening SBB 12.900             -                          12.900-             -                          12.900             -                          12.900-             

Materiële lasten 12.900             -                          12.900-             -                          -                          -                          12.900             -                          12.900-             

Communicatie 25.800             -                          25.800-             -                          -                          -                          25.800             -                          25.800-             

Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden 4.344.000       747.400           3.596.600-       118.000           130.000           12.000             4.462.000       877.400           3.584.600-       

Ontwikkeling

Dienstverlening SBB 245.900           -                          245.900-           -                          245.900           -                          245.900-           

Materiële lasten -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Planvorming & Gebiedsontwikkeling 245.900           -                          245.900-           -                          -                          -                          245.900           -                          245.900-           

Totaal ontwikkeling 245.900           -                          245.900-           -                          -                          -                          245.900           -                          245.900-           

Algemene dekkingsmiddelen

Bank- en treasurykosten 1.300                -                          1.300-                -                          1.300                -                          1.300-                

onvoorziene lasten 10.900             -                          10.900-             -                          10.900             -                          10.900-             

Algemene kosten 12.200             -                          12.200-             -                          -                          -                          12.200             -                          12.200-             

Rentebaten -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Bijdrage van de provincie ZH -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Bijdrage gemeente Rotterdam -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Algemene dekkingsmiddelen -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 12.200             -                          12.200-             -                          -                          -                          12.200             -                          12.200-             

Overhead

Dienstverlening SBB 107.100           -                          107.100-           -                          107.100           -                          107.100-           

Materiële lasten 4.600                -                          4.600-                -                          -                          -                          4.600                -                          4.600-                

Bestuursproducten 111.700           -                          111.700-           -                          -                          -                          111.700           -                          111.700-           

Dienstverlening SBB 13.000             -                          13.000-             -                          13.000             -                          13.000-             

Materiële lasten 3.400                -                          3.400-                -                          -                          -                          3.400                -                          3.400-                

Juridische ondersteuning en advisering 16.400             -                          16.400-             -                          -                          -                          16.400             -                          16.400-             

Dienstverlening SBB 72.700             -                          72.700-             -                          72.700             -                          72.700-             

Materiële lasten 21.300             -                          21.300-             3.800-                -                          3.800                17.500             -                          17.500-             

Financiën 94.000             -                          94.000-             3.800-                -                          3.800                90.200             -                          90.200-             

Totaal Overhead 222.100           -                          222.100-           3.800-                -                          3.800                218.300           -                          218.300-           

Saldo gewone bedrijfsvoering 4.824.200       747.400           4.076.800-       114.200           130.000           15.800             4.938.400       877.400           4.061.000-       

Kredieten

Totaal programma Beheer -                          -                          -                          33.000             -                          33.000-             33.000             -                          33.000-             

Totaal programma Ontwikkeling -                          -                          -                          327.222           -                          327.222-           327.222           -                          327.222-           

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Totaal Overhead -                          -                          -                          9.930                -                          9.930-                9.930                -                          9.930-                

Saldo kredieten -                          -                          -                          370.152           -                          370.152-           370.152           -                          370.152-           

Totaal saldo van baten en lasten 4.824.200       747.400           4.076.800-       484.352           130.000           354.352-           5.308.552       877.400           4.431.152-       

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Totaal programma Beheer -                          140.000           140.000           -                          67.000             67.000             -                          207.000           207.000           

Totaal programma Ontwikkeling -                          -                          -                          -                          327.222           327.222           -                          327.222           327.222           

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 35.000             -                          35.000-             49.800             -                          49.800-             84.800             -                          84.800-             

Totaal Overhead -                          -                          -                          -                          9.930                9.930                -                          9.930                9.930                

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 35.000             140.000           105.000           49.800             404.152           354.352           84.800             544.152           459.352           

Resultaat 4.859.200       887.400           3.971.800-       534.152           534.152           -                          5.393.352       1.421.552       3.971.800-       

Algemene Dekkingsmiddelen

Deelnemersbijdrage -                          3.971.800       -                         -                         3.971.800       

Totaaltelling lasten en baten 4.859.200       4.859.200       534.152           534.152           5.393.352       5.393.352       

Begroting na wijziging1ste BegrotingswijzigingBegroting 2021
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2. Toelichting op begrotingswijziging 
 

Programma inrichting, beheer en exploitatie gebieden 
 
Gebiedsbeheer 

 
 

Lasten 

De totale lasten voor gebiedsbeheer nemen toe met € 104.000. Dit wordt als volgt verklaard:  

- Extra hygiëne maatregelen i.v.m. Corona, zoals frequentere (dagelijkse) 

schoonmaakbeurten van accommodaties en toilet voorzieningen; € 27.000. 

- Uitbreiding wier maaien ten behoeve van de roeibaan EDP; € 10.000 

- Bestrijden iepziekte; bomen zagen, versnipperen en afvoeren; € 25.000. 

- Bestrijden roetschimmel ziekte bij de esdoorns; zagen, versnipperen en afvoeren;                 

€ 10.000. 

- Diverse (spoed)reparaties aan vastgoed panden Rottemeren i.v.m. achterstallig 

onderhoud; € 15.000. 

- Hogere afschrijvingslasten door activeren investering met maatschappelijk nut van 

€ 34.000. Lagere afschrijvingslasten van € 18.000 door de verkoop van de boerderij 

Zuideinde 14 in 2020. Per saldo een nadelig effect van € 16.000. 

- De dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud is met €1.000 naar boven bijgesteld, 

conform de jaarrekening 2020. 

 

Baten 

De baten nemen af met € 10.000. Dit betreft een saldo neutrale verschuiving naar de huren en 

pachten van Economisch beheer.  

 

Corona invloed en maatregelen  

De corona-crisis heeft een groot stempel gedrukt op de maatschappelijke ontwikkelingen in 2021.  

De deelgebieden in de Rottemeren hebben in 2021 veel recreanten en dagjes mensen getrokken, 

de dag campings en speel en ligweides zijn veel gebruikt. Dit heeft wel veel extra werk opgeleverd, 

iedere dag zwerfvuil opruimen en toilet voorzieningen schoonmaken, dit wordt uitgevoerd vanaf 

1 april tot 1 november 2021 hierna worden de toilet voorzieningen gesloten. Het was mooi om te 

zien dat onze gebieden opnieuw zijn ontdekt door nieuwe gebruikers en dat deze gebieden zeer 

belangrijk zijn in de Corona periode. Ook voor onze Boa’s is het een drukke periode geweest, zij 

kwamen ook van alles tegen zoals illegale dumpingen, bijeenkomsten in de avond uren en 

nachtvissen. Sommige recreanten hebben in de afgelopen periode wel een korter lontje gekregen 

wat soms tot heftige gesprekken kan leiden met onze handhavers, maar dit is professioneel 

opgelost. 

 

 

 

 

Product Wat is de 

begroting 2021?

Wat is er 

gerealiseerd per 

31-07-2021?

Wat is de 

prognose voor 

heel 2021?

Wat is de 

voorgestelde 

begrotings-

wijziging 2021?

Gebiedsbeheer Lasten 3.556.600          2.655.176          3.660.600          104.000 N 

Baten 67.400                31.766                57.400                10.000 N 

Saldo (3.489.200)        (2.623.410)        (3.603.200)        114.000 N 
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Ziektes van bomen in de bossen 

Dit jaar hebben we ook last gehad van de iepziekte en roetschimmel ziekte bij de esdoorn, deze 

ziekte hebben we dit jaar voor het eerst geconstateerd maar moet wel direct net als de iepziekte 

worden verwijderd, dit is niet gepland en betekend extra kosten op het beheer budget. 

 

 

Economisch beheer 

 
 

Lasten 

De totale lasten nemen met €14.000 toe. Dit komt volledig voor rekening van de nagekomen 

waterschapsbelasting afrekeningen Hoeksekade over 2019 en 2020 en de bijgestelde prognose 

voor 2021. 

 

Baten 

De baten komen € 140.000 hoger uit dan begroot.  

- De huren en pachten zijn met € 40.000 omhoog bijgesteld naar aanleiding van de 

werkelijke indexatie (inclusief 10.000 verschuiving vanuit Gebiedsbeheer); 

- Glasvezelnetwerk en zakelijk recht leidingen; Op het glasvezelnetwerk is een onvoorziene 

aanpassing gekomen, wat geresulteerd heeft in een hogere vergoeding die aan het 

recreatieschap is betaald. Daarnaast is voor twee reeds bestaande leidingen (CO2 en 

Warmtenet) een zakelijk recht gevestigd. De aanpassing van het glasvezelnetwerk en het 

zakelijk recht voor de leidingen hebben samen een onvoorziene opbrengst opgeleverd van 

bijna € 10.000. 

- Alsnog ontvangen van in 2020 voorziene dubieuze debiteuren € 62.000. 

- Verkoop perceel grond Wollefoppenweg Zevenhuizen; Op basis van afspraken uit het 

verleden, is in juli 2021 een gedeelte van een stal aan de Wollefoppenweg met ondergrond 

verkocht voor € 28.000. 

 

 

Regelgeving & Handhaving 

 
 
  

Product Wat is de 

begroting 2021?

Wat is er 

gerealiseerd per 

31-07-2021?

Wat is de 

prognose voor 

heel 2021?

Wat is de 

begrotings-

wijziging voor 

2021?

Economisch Beheer Lasten 243.800              154.766              257.800              14.000 N 

Baten 680.000              818.361              820.000              140.000 V

Saldo 436.200              663.595              562.200              126.000 V

Product Wat is de 

begroting 2021?

Wat is er 

gerealiseerd per 

31-07-2021?

Wat is de 

prognose voor 

heel 2021?

Wat is de 

begrotings-

wijziging voor 

2021?

Regelgeving & Handhaving Lasten 517.800              301.583              517.800              -

Baten -                             -                             -                             -
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Communicatie   

 
 

 
Programma Ontwikkeling  
 

Planvorming &gebiedsontwikkeling 

 
 

 
Algemene dekkingsmiddelen 
 

Algemene kosten 

 
 

 

Overhead 
 
Bestuursproducten 

 
 

 
  

Product Wat is de 

begroting 2021?

Wat is er 

gerealiseerd per 

31-07-2021?

Wat is de 

prognose voor 

heel 2021?

Wat is de 

begrotings-

wijziging voor 

2021?

Communicatie Lasten 25.800                7.525                   25.800                -

Baten -                             -                             -                             -

Saldo (25.800)              (7.525)                 (25.800)              -

Product Wat is de 

begroting 2021?

Wat is er 

gerealiseerd per 

31-07-2021?

Wat is de 

prognose voor 

heel 2021?

Wat is de 

begrotings-

wijziging voor 

2021?

Planvorming & gebiedsontwikkeling Lasten 245.900              163.281              245.900              -

Baten -                             -                             -                             -

Saldo (245.900)            (163.281)            (245.900)            -

Product Wat is de 

begroting 2021?

Wat is er 

gerealiseerd per 

31-07-2021?

Wat is de 

prognose voor 

heel 2021?

Wat is de 

begrotings-

wijziging voor 

2021?

Algemene kosten Lasten 12.200                164                       12.200                -

Baten -                             -                             -                             -

Saldo (12.200)              (164)                     (12.200)              -

Product Wat is de 

begroting 2021?

Wat is er 

gerealiseerd per 

31-07-2021?

Wat is de 

prognose voor 

heel 2021?

Wat is de 

begrotings-

wijziging voor 

2021?

Bestuursproducten Lasten 111.700              62.712                111.700              -

Baten -                             -                             -                             -

Saldo (111.700)            (62.712)              (111.700)            -
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Juridische ondersteuning en advisering  

 
 

 

Financiën  

 
 

Lasten 

Op basis van de nieuwe aanbesteding zijn de accountantskosten met € 3.800 naar beneden 

bijgesteld. 

 

 
Kredieten 
 
De volgende kredieten dienen verlengd te worden naar 2022: 
¶ Aanleg watercompensatie A16 RWS 
¶ Bijdrage plankosten commerciele voorziening 
¶ Verkenning Hoge Bergse bos 
¶ Kwaliteitsimpuls LBB - uitwerken investeringsplanning 
¶ Ontwikkelplan Rottemeren 
¶ Fase 2 Vaarnetwerk 
¶ Bewegwijzering Rottemeren 
¶ Verblijfsplek Rottebanbrug 

 
De volgende kredieten dienen verlengd te worden naar 2024: 
¶ Verlengde Molengangpad 

 
  

Product Wat is de 

begroting 2021?

Wat is er 

gerealiseerd per 

31-07-2021?

Wat is de 

prognose voor 

heel 2021?

Wat is de 

begrotings-

wijziging voor 

2021?

Juridische ondersteuning en advisering Lasten 16.400                7.583                   16.400                -

Baten -                             -                             -                             -

Saldo (16.400)              (7.583)                 (16.400)              -

Product Wat is de 

begroting 2021?

Wat is er 

gerealiseerd per 

31-07-2021?

Wat is de 

prognose voor 

heel 2021?

Wat is de 

begrotings-

wijziging voor 

2021?

Financiën Lasten 94.000                42.408                90.200                3.800 V

Baten -                             -                             -                             -

Saldo (94.000)              (42.408)              (90.200)              3.800 V
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Kredieten programma beheer  

 
Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2021 

voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Begroting 2021 na wijziging en de Primaire begroting 

2021 volgt de begrotingswijziging. 
 
Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom 
De baggerwerkzaamheden in de vijvers van de Bleiswijksezoom zijn afgerond door HHSK  
In april 2021, de baggerlocaties in de Bleiswijksefles worden in de zomer van 2022 
ontmanteld en weer ingericht naar de eerdere doeltypes. 
 
Voorbereiding herstel oevers 
In de zomer van 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de oevers van de  
Rottemeren. Zoals verwacht kwam hier uit naar voren dat een groot aantal oevers dringend 
onderhoud nodig hebben. De acties volgend uit dit onderzoek moeten op korte termijn besproken 
worden met o.a. het Hoogheemraadschap.  
 
Onderhoud 4 Rottekijkers  
Er is een krediet beschikbaar gesteld voor het beheer van de 4 Rottekijkers nadat deze zijn 
overgedragen aan het schap. In 2023 wordt bezien of de Rottekijkers  worden verwijderd of 
gehandhaafd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam krediet Sluitdatum Totaal

krediet

(A)

Realisatie t/m 

2020

(B)

Begroting 

2021 na 

wijziging                    

( C )

Primaire 

begroting 

2021

Prognose t/m 

2021

(A+C)

Restantkrediet

(per 31-12-

2021)

(A-B-C)

% lasten t.o.v. 

totaal krediet

Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom 2022 545.915 0 200.000 0 200.000 345.915 37% 

 - Dekking uit Algemene Reserve 545.915 0 0 0 0 545.915

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 0 200.000 0 200.000 -200.000 

Voorbereidingskrediet herstel oevers 2021 30.000 0 30.000 0 30.000 0 100% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 30.000 0 30.000 0 30.000 0

Onderhoud 4 Rottekijkers 2023 40.000 0 3.000 0 3.000 37.000 8% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 40.000 0 3.000 0 3.000 37.000

Totaal programma Beheer 615.915 0 233.000 0 233.000 382.915

  - Dekking uit Algemene Reserve 545.915 0 0 0 0 545.915

 - Dekking uit Investeringsreserve 70.000 0 33.000 0 33.000 37.000

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 0 200.000 0 200.000 -200.000 
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Kredieten programma ontwikkeling  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naam krediet Sluitdatum Totaal

krediet

(A)

Realisatie t/m 

2020

(B)

Begroting 

2021 na 

wijziging                    

( C )

Primaire 

begroting 

2021

Prognose t/m 

2021

(A+C)

Restantkrediet

(per 31-12-

2021)

(A-B-C)

% lasten t.o.v. 

totaal krediet

Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken 

investeringsplanning

2022 100.000 44.873 9.958 0 54.831 45.170 55% 

 - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond 100.000 44.873 9.958 0 54.831 45.170

Kwaliteitsimpuls LBB Realisatie Uitvoering 2025 9.119.122 27.780 227.295 0 255.075 8.864.048 3% 

 - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond 2.858.760 0 78.261 0 78.261 2.780.499

 - Dekking via Nog te ontvangen bedragen 548.380 14.864 15.012 0 29.876 518.504

 - Dekking via GO 344.565 0 344.565

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 12.915 -12.915 0 0 -0 

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 

Maatschappelijk nut

5.367.417 0 146.937 0 146.937 5.220.480

Engineering Watercompensatie A16 RWS 2019 0 168.722 0 0 168.722 -168.722 

 - Dekking bijdragen derden Exploitatie 0 168.722 0 168.722 -168.722 

Aanleg Watercompensatie A16 RWS 2022 2.269.630 924.584 10.000 0 934.584 1.335.046 41% 

 - Dekking bijdragen derden Exploitatie 2.269.630 76.025 0 0 76.025 2.193.605

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 848.559 10.000 0 858.559 -858.559 

Inrichting Evenemententerrein 2022 135.021 31.847 0 0 31.847 103.174 24% 

 - Dekking via Vooruitontvangen bedragen 135.021 31.847 0 0 31.847 103.174

Inrichting Evenemententerrein 2022 350.000 46.357 0 0 46.357 303.643 13% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 350.000 28.111 0 0 28.111 321.889

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 18.246 0 0 18.246 -18.246 

Verkenning Hoge Bergse Bos 2022 100.000 1.710 0 0 1.710 98.290 2% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 100.000 1.710 0 0 1.710 98.290

Verlengde Molengangenpad 2024 1.999.238 126.600 128.320 0 254.920 1.744.318 13% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 182.000 17.652 0 0 17.652 164.348

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 11.794 9.805 0 21.599 -21.599 

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 

Maatschappelijk nut

1.000.000 38.164 80.516 0 118.680 881.320

 - Dekking via Vooruitontvangen bedragen 817.238 58.990 37.999 0 96.989 720.249

Fase 2 Vaarnetwerk 2022 450.000 131.620 21.613 0 153.233 296.767 34% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 300.000 18.339 0 0 18.339 281.661

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 75.520 14.409 0 89.929 -89.929 

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 

Maatschappelijk nut

150.000 37.760 7.204 0 44.965 105.035

Bewegwijzering Rottemeren 2022 336.000 121.753 34.882 0 156.635 179.365 47% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 212.000 25.238 0 0 25.238 186.763

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 41.209 32.383 0 73.592 -73.592 

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 

Maatschappelijk nut

124.000 55.307 2.499 0 57.806 66.194

Bijdragen plankosten commerciele 

voorzieningen

2022 40.000 0 0 0 0 40.000 0% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 40.000 0 0 0 0 40.000

Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2021 250.000 164.004 637 0 164.641 85.359 66% 

 - Dekking uit Reserve Biodiversiteit 50.000 0 0 0 0 50.000

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 19.090 637 0 19.727 -19.727 

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 

Maatschappelijk nut

200.000 144.914 0 0 144.914 55.086

Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase 2024 58.863 0 0 0 0 58.863 0% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 12.500 0 0 0 0 12.500

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 

Maatschappelijk nut

46.363 0 0 0 0 46.363
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Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2021 

voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Begroting 2021 na wijziging en de Primaire begroting 

2021 volgt de begrotingswijziging. 

Bij het maken van de begroting 2021 was nog niet bekend wat de jaarschijf zou gaan worden van de 

betreffende investeringsprojecten/kredieten. Door de projectleiders is in samenspraak met de 

projectcontroller een prognose gemaakt voor de investeringsprojecten/kredieten. Deze jaarschijf is 

in de najaarsrapportage verwerkt. De investeringen worden of gedekt door bijdragen derden of door 

een dekking vanuit de reserves. Conform de geldende BBV regels worden investeringen met een 

maatschappelijk nut geactiveerd en de daaraan gekoppelde kapitaallast (afschrijving) wordt na 

afronding van een project vervolgens jaarlijks gedekt uit de reserve afschrijvingen.  

 
Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos - subsidieonderzoek en investeringsplanning 
Conform opgave blijven we zoeken naar subsidies en financiële dekkingen voor het project 
Kwaliteitsimpuls LBB. In Q3 is een subsidieaanvraag voor wandelpaden Bos- en parkzone 
uitgegaan. 
 

Naam krediet Sluitdatum Totaal

krediet

(A)

Realisatie t/m 

2020

(B)

Begroting 

2021 na 

wijziging                    

( C )

Primaire 

begroting 

2021

Prognose t/m 

2021

(A+C)

Restantkrediet

(per 31-12-

2021)

(A-B-C)

% lasten t.o.v. 

totaal krediet

2e ring Fietspad Kooilaan 2020 719.580 471.130 3.292 0 474.422 245.158 66% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 419.580 9.260 0 0 9.260 410.320

 - Dekking uit Algemene reserve 0 3.292 0 3.292 -3.292 

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 9.260 0 0 9.260 -9.260 

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 226.390 0 0 226.390 -226.390 

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 

Maatschappelijk nut

300.000 226.220 0 0 226.220 73.780

Project ontwikkellocaties- plan van aanpak 

fase II

2021 197.000 40.112 35.323 0 75.435 121.565 38% 

 - Dekking uit Algemene reserve 197.000 39.764 35.323 0 75.087 121.913

 - Dekking uit Investeringsreserve 348 0 348 -348 

Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte 2022 419.296 306.603 100.052 0 406.655 12.641 97% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 419.296 306.603 100.052 0 406.655 12.641

Verkeerskundig onderzoek Rottemeren 2021 150.000 114.929 35.071 0 150.000 0 100% 

 - Dekking uit Algemene reserve 150.000 114.929 35.071 0 150.000 0

Marketing Ook dit is de Rotte 2022 300.000 235.749 62.782 0 298.531 1.470 100% 

 - Dekking uit Algemene reserve 300.000 235.749 62.782 0 298.531 1.470

Actualisatie Grondprijsbrief 2021 6.300 0 2.483 0 2.483 3.817 39% 

 - Dekking uit Algemene reserve 6.300 0 2.483 0 2.483 3.817

Oriëntatieverlichting fietspad Bosweg 2021 20.000 7.606 0 0 7.606 12.394 38% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 20.000 7.606 0 0 7.606 12.394

Verblijfsplek Rottebanbrug 2022 80.000 3.720 40.059 0 43.779 36.221 55% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 50.000 0 0 0 0 50.000

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 2.325 25.037 0 27.362 -27.362 

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 30.000 1.395 15.022 0 16.417 13.583

Snelle Rotte (Fase 1 incl uitvoering) 2021 35.000 0 37.652 0 37.652 -2.652 108% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 35.000 0 0 0 0 35.000

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 0 20.139 0 20.139 -20.139 

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 0 0 17.513 0 17.513 -17.513 

Totaal programma Ontwikkeling 17.135.050 2.969.696 749.418 0 3.719.115 13.415.935

 - Dekking uit Algemene reserve 653.300 390.442 138.950 0 529.392 123.908

 - Dekking uit Investeringsreserve 2.140.376 414.866 100.052 0 514.918 1.625.458

 - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond 2.958.760 44.873 88.219 0 133.091 2.825.669

 - Dekking uit Reserve Biodiversiteit 50.000 0 0 0 0 50.000

 - Dekking via GO 344.565 0 0 0 0 344.565

 - Dekking bijdragen derden Exploitatie 2.269.630 244.747 0 0 244.747 2.024.883

 - Dekking via Nog te ontvangen bedragen 548.380 14.864 15.012 0 29.876 518.504

 - Dekking via Vooruitontvangen bedragen 952.259 90.837 37.999 0 128.836 823.423

 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut 0 416.749 89.495 0 506.243 -506.243 

 - Dekking bijdragen derden Activering voorz. 7.217.780 1.352.319 279.691 0 1.632.010 5.585.770
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Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos - Uitvoering 
Het deel eilandenrijk is verder uitgewerkt en verwacht wordt om in Q3 en Q4 2021 de 
aanbesteding voor uitvoering te realiseren. 
 
Watercompensatie A16 RWS 
Het krediet watercompensatie is grotendeels gerealiseerd. Het laatste deel van de nog benodigde 
realisatie van wateroppervlak wordt in Q1 2022 gerealiseerd. 
 
Ontwikkeling Evenemententerrein Eendragtspolder      
De businesscase voor het evenemententerrein Eendragtspolder geeft aan dat zonder heel grote 
evenementen het terrein niet kan worden geëxploiteerd zonder structurele bijdragen vanuit het 
schap of de gemeenten. Daarnaast beperkt het broedseizoen de mogelijkheden voor het 
organiseren van evenementen. Daarom is het project tijdelijk beëindigd. 
 
Ontwikkeling Evenemententerrein Langsingerveld      
De businesscase voor het evenemententerrein Lansingerveld geeft aan dat zonder heel grote 
evenementen het terrein niet kan worden geëxploiteerd zonder structurele bijdragen vanuit het 
schap of de gemeenten. Daarnaast geeft de gemeente Lansingerland de voorkeur aan haar 
evenemententerrein in het Annie M.G. Schmidtpark voor grotere evenementen. Het project is 
daarom tijdelijk beëindigd. 
 
Verkenning Hoge Bergse Bos 
Zodra de betrokken ondernemer een plan heeft ingediend, start het vervolgoverleg. 
 
Upgrade verlengde Molengangenpad 
Na de motie van de gemeente Zuidplas is opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de 
verkeersveiligheid van het huidige DO en onderzoek te doen naar alternatieve tracés over de 
westzijde van de Rotte. Dit onderzoek is gestart met een aantal (digitale) 
informatiebijeenkomsten met bewoners, belangenorganisaties, agrariërs en overheden. De 
resultaten van beide onderzoeken worden eind oktober verwacht. De voortgang van het project 
loopt hierdoor uiteraard vertraging (van ca. 9 maanden) op. 
 
Vaarnetwerk de Rotte fase 2   
Dit jaar zijn afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap, 
Krimpenerwaard en Schieland en de gemeente Zuidplas over de integrale aanpak van de 
verbinding Rotte-Hollandse IJssel. Deze afspraken worden nog in een overeenkomst 
geformaliseerd. In 2022 worden de voorzieningen in schapsgebied aangelegd. O.a. aanlegplekken 
bij de Eendragtspolder, aanlegplek bij de Rottebanbrug na vaststelling van de inrichting, 
aanlegplekken in het Lage Bergse Bos als onderdeel van de kwaliteitsimpuls. Verder levert het 
schap een bijdrage aan de pilot bedieningstijden. 
 
Bewegwijzering de Rotte 
In navolging van de markeringen langs de Rotte, die het landschapspark De Rotte een gezicht 
geven, wordt nu de aanbesteding voor de bewegwijzering voorbereid. Uitvoering naar 
verwachting in 2022. 
 
Bijdrage plankosten commerciële voorzieningen 
Nadat de betrokken ondernemer een plan heeft ingediend, start het vervolgoverleg. 
 
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit Rottemeren 
Op 9 september 2021 is de vaststelling van de subsidie van de provincie ontvangen waarmee het 
project ook financieel is afgerond. 
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Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase 
De provincie heeft slechts voor een van de twee onderdelen subsidie toegekend. De realisatie van 
dit onderdeel blijkt op bezwaren van het Hoogheemraadschap te stuiten. 
 
2e Ring Fietspad Kooilaan 
Het project is afgerond in 2020. De gemaakte kosten in 2021 betreffen nog bestede uren en extra 
kosten t.b.v. de afhandeling van de accountantscontrole. Het bedrag van € 3.292 is ten laste van de 
algemene reserve geboekt. 
 
Ontwikkellocaties fase II 
De aanbesteding van locatie Zuideinde 14 is afgerond. Met de nieuwe exploitant is een concept 
erfpachtovereenkomst opgesteld. Exploitant is inmiddels in overleg met de gemeente Zuidplas 
over de benodigde vergunningen. Voor het upgraden van het entreegebied is een concept ontwerp 
opgesteld en is een subsidieaanvraag opgesteld in het kader van de subsidieregeling Groen van de 
Provincie Zuid-Holland. Deze aanvraag is onlangs ingediend. 
 
Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte 
Dit krediet gaat over 2 zaken: Afronden ontwikkelplan en opstellen uitvoeringsagenda. 
Afgelopen mei is het ontwikkelplan door het AB vastgesteld. Vervolgens zijn daar een aantal 
urgente zaken naar voren gekomen zoals het hondenbeleid en het beoordelen van de grote lijst 
van initiatieven uit de omgeving. Ook de gebiedsontwikkeling in de noordelijk polders van de 
Rottemeren heeft de nodige aandacht gevraagd. Daarnaast hebben we inspanning en reactie 
geleverd op de omgevingsvisie Lansingerland zodat hier ook duidelijk link met het ontwikkelplan 
is gelegd. Al met al heeft de afronding van het ontwikkelplan een grotere inspanning gevergd dan 
vooraf ingeschat. Gelukkig is het budget voor uitvoeringsprogramma grotendeels overeind 
gebleven.  
Daarnaast is er start gemaakt met de uitvoeringsagenda. De verwachting is dat in december het 
eerste concept er ligt. 
 
Verkeersonderzoek Rottemeren 
Het project is afgerond behoudens het opstellen van een beheersovereenkomst voor de wegen en 
paden in het recreatiegebied. 
 
Marketing, Ook dit is de Rotte 
Er wordt uitvoering gegeven aan het marketingplan Ook dit is de Rotte 2021 door 
Ondernemersvereniging de Rottemeren. Zij ontvangen daarvoor o.a. subsidie van het 
recreatieschap Rottemeren om de (marketing)activiteiten in het kader van ‘Ook dit is de Rotte’ 
mogelijk te maken. In het kader van het op de kaart zetten van de Rotte is uit dit krediet ook een 
financiële bijdrage geleverd aan het programma 750 jaar dam in de Rotte en aan de 
Rotte-conferentie in september.  
 
Actualisatie Grondprijsbrief 
In de eerste helft van 2021 is door een rentmeesterkantoor de adviesnota grondprijzen opgesteld. 
Hiermee is de grondprijsbrief 2021 opgesteld en op 31 mei jongstleden door uw dagelijks bestuur 
vastgesteld. Het opstellen van de adviesnota viel aanzienlijk lager uit dan geraamd, waardoor het 
krediet niet volledig is benut.  
 
Verlichting fietspad Bosweg 
Het krediet verlichting fietspad Bosweg is in 2020 uitgevoerd middels een oriëntatieverlichting. 
Het betrof een vraag om snel een verlichting aan te brengen. In het tijdspad was hiermee alleen 
een oriëntatieverlichting te realiseren.  In het ontwikkelplan wordt het totale vraagstuk 
verlichting Rottemeren opgepakt . Dit krediet wordt afgesloten. 
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Verblijfsplek Rottebanbrug 
Dit jaar is in samenspraak met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de 
drie gemeenten, met inbreng van omwonenden, belangenorganisaties en ondernemers een 
Voorlopig Ontwerp gemaakt. Voorstel gaat naar het bestuur om dit in fasen uit te werken.  
    
Snelle Rotte (fase 1) 
Er is een alternatieve route voor wielrenners aangegeven door het westelijk deel van het 
recreatiegebied, met als doel om de Rottekaden te ontlasten.  Er zijn groene markeringen 
aangebracht en een viertal panelen geplaatst. Daarnaast is er bekendheid gegeven aan dit project, 
onder meer door een opening door bestuurslid J.W. van den Beukel. Het project is mede tot stand 
gekomen met een bijdrage van de provincie en de gemeente Lansingerland. De financiële 
afronding zal in het najaar plaatsvinden. 
 

 

Kredieten programma Overhead  

 
Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2021 

voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Begroting 2021 na wijziging en de Primaire begroting 

2021 volgt de begrotingswijziging. 

 

 

Actualisatie Legesverordening 

Het AB heeft in 2020 gevraagd om de tarieven bij de legesverordening te actualiseren. Omdat de 

actualisatie gerealiseerd wordt middels een wijziging van de legesverordening zelf, is 

tegelijkertijd de opdracht gegeven om te bezien of de tekst van de Verordening gewijzigd dient te 

worden zodat de tekst correct is en consistent is met vigerende overige regelgeving.  

 
 
Projectplan financiering RM 
Het projectplan is goedgekeurd in het AB van 5 juli 2021. 
Dit najaar zal een modelmatig overzicht worden opgeleverd dat voorziet in  de ontwikkeling van 
de exploitatie en financiering; de ontwikkeling van de investeringen en de investeringsbehoefte;  
en de afgeleide financieringsbehoefte met inzicht in cash-flows. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naam krediet Sluitdatum Totaal

krediet

(A)

Realisatie t/m 

2020

(B)

Begroting 

2021 na 

wijziging                    

( C )

Primaire 

begroting 

2021

Prognose t/m 

2021

(A+C)

Restantkrediet

(per 31-12-

2021)

(A-B-C)

% lasten t.o.v. 

totaal krediet

Actualisering legesverordening 2021 7.200 0 7.200 0 7.200 0 100% 

 - Dekking uit Investeringsreserve 7.200 0 7.200 0 7.200 0

Projectplan financiering RM 2021 2.730 0 2.730 0 2.730 0 100% 

 - Dekking uit Algemene reserve 2.730 0 2.730 0 2.730 0

Totaal Overhead 9.930 0 9.930 0 9.930 0

 - Dekking uit Algemene reserve 2.730 0 2.730 0 2.730 0

 - Dekking uit Investeringsreserve 7.200 0 7.200 0 7.200 0
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Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  
 

Er zijn diverse mutaties in de reserves.  

- De meeste mutaties vloeien voort uit de dekking van de kredietlasten welke via de 

exploitatie verlopen, zie hiervoor de tabellen van de kredieten. 

- € 34.000 onttrekking aan de afschrijvingsreserves voor de Eendragtspolder 9 ha, 2e ring 

fietspad Kooilaan en voor afgesloten krediet voorbereiding LBB. 

- Per saldo is € 49.800 naar de vervangingsinvesteringsreserves overgeboekt, aangezien er 

zo veel mogelijk gespaard moet worden voor de toekomstige uitgaven van bruggen en 

steigers boven de €50.000. 

 

 

Onderhoud Kapitaalgoederen  
Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak van de Rottemeren met als doel 

om duurzaam gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot 

onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit 

model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, strand of bos) 

waarvoor een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende onderhoudscycli en 

normkosten zijn bepaald. Het totaal aan oppervlaktes, stuks en lengte van de aanwezige doeltypes 

bepaalt met de cycli en de normkosten de geplande uitgaven voor meerjarig duurzaam 

onderhoud.  

 

De geplande uitgaven van groot onderhoud fluctueren van jaar tot jaar. Dit kan een direct en groot 

effect hebben op het jaarresultaat en daarmee op de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Om dit 

ongewenste effect zoveel mogelijk te voorkomen heeft het schap ervoor gekozen om een 

egalisatievoorziening groot onderhoud in te stellen. Jaarlijks wordt een vastgestelde dotatie ten 

laste van de exploitatie gebracht en de werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de 

voorziening verantwoord.  

De geplande onttrekking voor 2021 van Groot Onderhoud (excl. P) betreft € 1.485.110 en wordt 

verantwoord op de Voorziening Groot Onderhoud. De geplande Groot Onderhoud 

werkzaamheden zijn in voorbereiding en-of worden uitgevoerd in 2021 en 2022 (beplanting altijd 

jaar later). Ten opzichte van de oorspronkelijke jaarschijf 2021 wordt € 532.998 meer uitgegeven 

door herplanning van werkzaamheden binnen Groot Onderhoud. De voornaamste redenen van dit 

grote verschil wordt veroorzaakt doordat onder andere het budget voor harde oevers is bijgesteld 

met €261K (Dit betreft met name € 344K LBB dat is overgeheveld van 2024 naar 2021 en €90K 

lager ivm per abuis foutieve planning van 1 object). Daarnaast is de categorie Bos ook extra 

bijgesteld in verband met essentaksterfte en herplant met €110K. Tot slot is het budget voor 

halfverharding €141K naar boven bijgesteld i.v.m. aanpassen naar werkblokken bos De bijstelling 

van de jaarschijf 2021 heeft geen impact op de hoogte van de dotatie van de voorziening. 

 

Er is momenteel sprake van een behoorlijke prijstoename van ongeveer 30 à 40% op de Hout en 

Staal prijzen i.v.m. Corona. Dit kan van invloed zijn op de normprijzen in TBM. 

De opbouw van de prijzen bestaat kortweg uit materiaal, materieel en arbeid. Het materiaal maakt 

dus onderdeel uit van de totaalprijs. Uit een ruwe eerste inschatting zou dit maximaal 20 tot 25% 
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stijging van onze norm tot gevolg hebben. Onze externe adviseur adviseert om voorlopig rekening 

te houden dat dit maximaal 2 jaar het geval zal zijn. 

Om zo min mogelijk hinder te ondervinden van deze “tijdelijke” prijsstijging wordt voor harde 

oevers, bruggen en steigers die op korte termijn op de planning staan, geïnventariseerd of ze nu al 

uitgevoerd dienen te worden of dat ze nog uitgesteld kunnen worden tot na 2 jaar. Tijdens het 

opstellen van de jaarrekening kunnen de gevolgen voor de eventueel gewijzigde onttrekkingen 

worden meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de voorziening. Vooralsnog heeft deze 

prijsstijging nog geen invloed op de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud. 

 

Door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden in het najaar kan het voorkomen dat voor 

sommige doeltypes, zoals Asfalt, werkzaamheden over het jaar heen worden getild. Bij de 

jaarrekening wordt beoordeeld hoeveel budget van deze jaarschijf voor toekomstige jaren nodig 

is. 

 

In de loop der jaren is het recreatieschap Rottemeren eigenaar geworden van verschillende 

opstallen, variërend van nutsvoorzieningen tot opslag- annex bedrijfsruimtes en zelfs een aantal 

woningen behoren tot het areaal. Deze gebouwen maken geen onderdeel uit van het 

Terreinbeheermodel (TBM) en de bijbehorende planning voor groot onderhoud. Hierdoor zijn er 

binnen de bestaande begroting geen financiële middelen beschikbaar om groot onderhoud aan 

deze gebouwen uit te voeren. Hoe langer gewacht wordt met het uitvoeren van groot onderhoud, 

hoe groter de kans op vervolgschade. Voorts leidt achterstallig onderhoud tot 

waardevermindering van de gebouwen zelf. Jaarlijks wordt vanuit de beheereenheid wel het 

regulier (klein) onderhoud aan deze gebouwen uitgevoerd. Tijdens het opstellen van deze 

Najaarsrapportage 2021 wordt er nader onderzoek gedaan naar de financiële impact van het 

toevoegen van deze panden aan TBM. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is dit bekend en 

kan beoordeeld worden of de dotatie aan de voorziening groot onderhoud verhoogd moet 

worden. 

 

Categorie

Primitieve begroting 

2021

Najaars- 

rapportage 

2021 Verschil Toelichting

TBM-overig 32.304                        30.731         -1.573        Indexering 1,01%. 

Bos 75.670                        186.016       110.346     

 Hoger budget benodigd i.v.m. essentaksterfte en beplanting. 

Indexering 1,01%. 

Solitairen en knotbomen 39.930                        47.560         7.630         Hogere norm toegepast en indexering 1,01%. 

Duikers -                             -              -             N.v.t. 

Niet normatieve assets (lampjes) 37.202                        37.578         376            Indexering 1,01%. 

Asfalt 497.796                      502.929       5.133         Indexering 1,01%. 

Bagger 66.300                        66.970         670            Indexering 1,01%. 

Elementenverharding 16.234                        16.398         164            Indexering 1,01%. 

Gras -                             -              -             N.v.t. 

Halfverharding -                             141.111       141.111     

 Budget aangepast naar werkblokken bos. De verdeling per 

werkblok en uitvoerjaar is veranderd. Gemiddeld per jaar €2K 

lagere lasten. Indexering 1.01%. 

Harde oevers 145.640                      406.777       261.137     

 Het budget voor het krediet LBB ad €344K is van 2024 naar 2021 

overgeheveld en budget €90K van 2021 naar 2032 overgeheveld 

ivm per abuis verkeerd ingepland. Indexering 1,01%. 

Steenbestorting -                             -              -             N.v.t. 

Zwemwater -              -             N.v.t. 

Gebouwen 12.235                        -              -12.235      

 Budget 2021 verplaatst naar 2020 ivm bundeling van maatregelen 

(in 2021 geen onderhoud verwacht). 

Bruggen 21.800                        25.808         4.008         Geactualiseerd en indexering 1,01%. 

Vlonders en steigers 7.000                          23.232         16.232        Geactualiseerd en indexering 1,01%. 

Totaal geplande uitgaven GO excl P 952.112                      1.485.110    532.998     

Totaal geplande uitgaven GO incl P 1.161.577                    1.811.834    650.257     


