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RECREATIESCHAP ROTTEMEREN 

 

 
Onderwerp  : Ophogen krediet Bewegwijzering De Rotte 
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Voorbereid door : M. Banus 
 

 
1. ONTWERP-BESLUIT 
 
Het bestuur wordt voorgesteld: 

- Vaststellen van het verhogen van de eerder vastgestelde eigen bijdrage voor de 
bewegwijzering de Rotte, inclusief de markeringen, van € 212.000 naar               
€ 255.000;  

- Vaststellen van het ten laste brengen van het extra krediet van € 43.000 op de 
investeringsreserve; 

- Vaststellen van het verstrekken van de complete opdracht aan de aannemer (al 
gedaan na DB besluitvorming).  

 

 
2. ONDERBOUWING AANVRAAG OPHOGEN KREDIET 
 
Inleiding: 
In november 2019 heeft het bestuur ingestemd met het ontwerp van de bewegwijzering en 
de realisatie van de bewegwijzering en bijbehorende markeringen langs de Rotte met een 
aanvullend krediet van €112.000. De markeringen zijn eind 2020 gerealiseerd en onthuld 
door de voorzitter Wijbenga en gedeputeerde Baljeu. In 2021 zijn er optimalisaties aan het 
ontwerp en de opmaak gedaan van de bewegwijzering. Ook zijn de locaties preciezer 
bepaald. Nu heeft de aanbesteding plaatsgevonden om tot uitvoering van de bewegwijzering 
over te kunnen gaan en de oude bebording te verwijderen. Er is ook een prijs geoffreerd voor 
piketpalen en banners, die ondernemers zelf desgewenst kunnen aanschaffen als extra 
promotie op eigen terrein. 
 
Reden van ophoging krediet: 
Op basis van de aanbesteding is gebleken het destijds beschikbare budget voor de 
uitvoering niet voldoet. De prijzen voor hout en metaal zijn in de afgelopen periode enorm 
gestegen. De aanbesteding is hierdoor zo’n 12% hoger uitgevallen dan de raming. Hierdoor 
is het niet mogelijk om de volledige opdracht te kunnen verstrekken, maar enkel ca 90% van 
de opdrachtwaarde.  
 
Naast stijgende materieelkosten, zijn er ook meer uren besteed aan de werkzaamheden dan 
begroot. Dit is vanwege extra nazorg werkzaamheden ten aanzien van de markeringen langs 
de Rotte, die in 2020 zijn geplaatst. Het gekozen productieproces (sublimatie) leverde niet 
het gewenste resultaat op. De leesbaarheid was hierdoor onvoldoende. Na meerdere 
proeven met folie is bij één van de markeringen (Hoge Bergse Bos) folie aangebracht, 
waarbij de leesbaarheid verbeterd is. Als de folie na de zomer goed blijkt te werken zullen 
ook de overige markeringen in overleg met de gemeente Rotterdam worden voorzien van 
een folie met de opdruk. De optimalisatie van het ontwerp voor de bewegwijzering en de 
afstemming met partijen heeft veel tijd gevergd. 
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Voorgesteld wordt om het huidige krediet met € 43.000,- op te hogen ten laste van de 
investeringsreserve. Hierdoor kan er een aanvullende opdracht verstrekt worden aan de 
aannemer om de complete opdracht te kunnen uitvoeren.  
 
Er is na DB besluitvorming in de schriftelijke ronde afgelopen september 2022 gestart met 
het plaatsen van de bewegwijzering en dan kan ook de subsidie voor de landschapstafel Hof 
van Delfland afgerond worden.  
 
Beheer 
Voor het beheer en onderhoud zal een raamovereenkomst met de leverancier worden 
aangegaan voor de duur van 3 jaar met een verlenging van 2 jaar. Eventuele wijzigingen van 
bestemmingen kunnen dan snel worden doorgevoerd. 
 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 
 
DB schriftelijke ronde ’22  Ingestemd met onderliggend voorstel.  
DB 19 november 2019 Ingestemd met een aanvullend krediet van €112.000 voor de 

realisatie van de bewegwijzering, inclusief entrees en 
markeringen langs de Rotte. 

AB 2 november 2016 Ingestemd met de toevoeging van € 0,7 miljoen aan het krediet 
De Rotte verdient het, voor de in te brengen cofinanciering voor 
drie projecten die in aanmerking komen voor subsidie uit het 
Uitvoeringsprogramma Groen (waar het project Bewegwijzering 
met de mogelijkheid tussen de projecten te schuiven). 

DB 13 september 2016  De Rotte Verdient ‘t – projecten tranche twee 
 

 
4. JURIDISCHE PARAGRAAF 
 

N.v.t.  
 

 
5. FINANCIËLE PARAGRAAF 
 
Reeds vastgestelde eigen bijdrage 
schap 212.000  
Toegekende subsidie LT Hof van 
Delfland 100.000  
Bijdrage provincie Zuid-Holland  24.000   
Totaal reeds beschikbaar krediet  336.000 

   
T/m heden gerealiseerde kosten 175.000  
Offerte aannemer 174.000  
Raming nog te besteden uren SBB 21.000  
Onvoorzien/overig 9.000  

  379.000 

Te kort / extra krediet aanvraag  43.000 
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6. COMMUNICATIE 
 
Communicatie over de plaatsing van de bewegwijzering naar alle stakeholders en de 
organisatie van een feestelijk fotomoment.  
 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 
 
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 
 

 
8. VERDERE PROCEDURE 
 
Uitvoering van uw besluit.  
 

 
Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur,  
 
 
dhr. R. van Raay 
Bestuurssecretaris 


