

Besteksraming RPS 29 mei 2024

bedragen ex. btw

	Bedragen ex. staart	Staart	Bedragen incl. staart	
Infrastructurele maatregelen en beplanting	€ 175.322,33	€	45.352,37	€ 220.674,70 deelbestek 1
Zitplek	€ 82.197,60	€	12.614,09	€ 94.811,69 deelbestek 2
Wandelverbinding met oversteek	€ 49.984,50	€	7.670,64	€ 57.655,14 deelbestek 3
Totaal	€ 307.504,43	€	65.637,10	€ 373.141,53

vergelijking oude ramingen

Raming RPS

sep-23 Raming RPS

apr-23

post 8 werk van algemene aard*	€	11.650,00		
Post 1: 11 en 12*	€	3.430,00		
Infra en beplanting	€	120.968,00	Deelraming A algemeen	€ 39.490,50
Zitplek	€	68.396,05	Deelraming B aanpassen infra	€ 76.346,09
wandelverbinding	€	38.390,20	Deelraming C zitplek	€ 73.017,07
Exclusief Staart	€	243.019,75	Deelraming D wandelverbinding	€ 49.080,56
Staartkosten	€	57.717,19	Deelraming E versterken poortfunctie	€ 13.279,63
Incl. staart	€	300.736,94	onvoorzien	€ 25.000,00
			Deelramingen overzicht totaal	€ 276.213,85

restant optelling ex staart	€	242.834,25
	€	185,50

Niet verdeeld	€	15.080,00
---------------	---	-----------

€ 89.625,72